

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2017/2018 г.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение		Nmax-експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград																
Канз	Др	Кан	Др	59	Не са планивани ограничения в капацитета							59				
Др	Сф	Ац	Св	60	Волуяк	София	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
гара София					гара София		10.12.2017	31.03.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 1-ви до 10 - ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата. Западната част на коловозите ще са в експлоатация.		Влаковете по направление София - Пловдив да преминават през гара София и да започват или приключват движението си в гара София север.	
							10.12.2017	08.12.2018	-	-		42	Прекъсване на движението по гаровите коловози от 1-ви до 10 - ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата.		Влаковете по направление София - Пловдив да преминават през гара София и да започват или приключват движението си в гара София север. Няма да има връзка с гара Захарна фабрика	
Сф	Сп	Ксц	Бл	72	София	Искър	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	42	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на двата пътя. Движението ще се осъществява през гара Подуяне по 4-ти успореден коловоз.		Частично ограничение на трафика.	
					Искър	Елин Пелин	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	53	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
					Веринско	Септември	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	41	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
Сп	По	Сп	Пзк	120	Не са планивани ограничения в капацитета							120				
По	Дг	Пц	Прм	80								80				
Дг	Сви	Сим	Х	80								80				
2-ра жп линия София - Варна																
Сф	М	Зи	Мю	100	Реброво	Своге	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
М	Пл	М	Рм	114	Не са планивани ограничения в капацитета							114				
Пл	Го	Пм	Л	102								102				
Го	К	Мтн	К	119								119				
К	Слр	К	П	105	Провадия	Синдел разпределителна	8.5.2018	10.5.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	48	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 2		Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път 1. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
					Провадия	Синдел разпределителна	15.5.2018	19.5.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	48	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на път № 1.		Движението на влаковете ще се осигурява по текущ път 2. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
Сл	Ва	Бе	Езр	184								184				
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)																

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nмах (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	Nмах-експл.	Подробности за прекъсването	
Сф	Кв	Кс	Хд	63	Златица	Антон	16.10.2018	29.10.2018	-	-	Механизиран ремонт на железния път в гара Пирдоп	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направление Илиянци - Карлово и обратно се предлага алтернативен маршрут Илиянци - Столник - Казичане - Пловдив - Карлово и обратно/трансбордиране.
					Копревщица	Стряма	01.03.2018	29.05.2018	10 ч.	17 ч.	Механизирано подновяване на железния път	53	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							30.05.2018	29.11.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване се предлагат следните алтернативни маршрути: 1. По релация Пирдоп-Разделна и обратно: Пирдоп-Илиянци-Горна Оряховица-Разделна и обратно; 2. По релация Пирдоп - Бургас и обратно: Пирдоп-Казичене-Септември-Пловдив-Карлово/Карнобат-Бургас и обратно/трансбордиране
							30.11.2018	08.12.2018	10 ч.	17 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	53	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Кв	З	Шв	Гав	51	Карлово	Ботев	04.12.2018	08.12.2018	10 ч.	18 ч.	Механизирано подновяване на железния път.		Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Ботев	Калофер	04.12.2018	08.12.2018	10 ч.	18 ч.	Механизирано подновяване на железния път.		Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Желю Войвода	Зимница	30.05.2018	30.06.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направление Тулово - Зимница се предлага алтернативен маршрут Тулово - Стара Загора - Карнобат и обратно/трансбордиране
Кма	Сл	Во	Ю	102	Търнак	РП Струя	01.11.2018	08.12.2018	12 ч.	17 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	38	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 5-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Юнак	Синдел разпределителна	04.09.2018	06.09.2018	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	102	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По направление Синдел разпределителна Комунари и обратно се предлага алтернативен маршрут Синдел разпределителна - Смядово - Комунари и обратно/трансбордиране.
4-та жп линия Русе - Подкова														
Р	Го	Дм	Брв	60	Не са планирани ограничения в капацитета							60		
Го	Дбв	Па	Крс	43								43		
Тл	Сз	Зо	Сз	46	Змейово	Стара Загора	10.12.2017	08.12.2018	8 ч.	16 ч.	Възстановяване на железния път	36	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Мх	Дг	Мх	Мрч	34	Не са планирани ограничения в капацитета							34		
Дг	Пва	Мос	Крж	21								21		
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Не са планирани ограничения в капацитета							80		
Пр	Рд	Кра /Пр/	Бат	77								77		
Рд	Клт	Чнч	Пя	46								46		
6-та жп линия Воляк - Гюешево														

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика		
Ву	Рд	Рн	Бат	29	Не са планирани ограничения в капацитета						29			
Рд	Кю	Зн	Рж	37							37			
Кю	Гв	Кю	Гв	11							11			
7-ма жп линия Мездра - Видин														
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета						51			
Бо	Бр	Мч	Мц	45							45			
Бр	Вн	Срц	Вб	47							47			
8-ма жп линия Пловдив - Бургас														
По	Сз	Чп	Са	57	Скутаре	Оризово	10.12.2017	26.04.2018	08.30ч.	16.30 ч.	Модернизация на железопътната инфраструктура	45	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Скутаре	Белозем	27.04.2018	27.06.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По направление Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране.
					Скутаре	Оризово	28.06.2018	08.12.2018	08.30 ч.	16.30 ч.	Модернизация на железопътната инфраструктура	45	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Сз	З	Хап	Нз	75	Ямбол	Зимница	01.09.2018	15.10.2018	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По направление Стара Загора - Карнобат - Стара Загора се предлага алтернативен маршрут Стаа Загора - Змейово - Карнобат и обратно/трансбордиране
З	Кн	Цо	Кн	170	Стралджа	Церковски	10.12.2017	08.12.2018	-	-	Възстановяване/Рехабилитация на железния път	75	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.	Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Кн	Бс	Чр	А	170	Не са планирани ограничения в капацитета						170			
9-та жп линия Русе - Каспичан														
Р	Смл	Рз	Смл	51	Не са планирани ограничения в капацитета						51			
Смл	К	Хтр	Плс	40	Самуил	Висока Поляна	10.12.2017	31.05.2018	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Хитрино	Каспичан	01.06.2018	30.11.2018	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Други жп линии														
13 жп линия		Ву	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета						55			
16 жп линия		Вра	Де	29							29			
18 жп линия		Км	Брц	57							57			
19 жп линия		Кру	Аг	64							64			
23 жп линия		Дмп	С	27							27			
		Оре	Л	27							27			
24 жп линия		Ло	Тя	20							20			
26 жп линия		Сдо	Кма	29							29			
28 жп линия		Вд	Дч	24							24			
42 жп линия		Цл	Гр	30							30			
51 жп линия		Гс	Бд	47							47			
52 жп линия		Гнт	Пт	60							60			
71 жп линия		Мон	Бк	28							28			
72 жп линия		Бр	Лм	35							35			
81 жп линия		Сдн	Пю	18							18			
82 жп линия		Дмл	Бан	41							41			
83 жп линия		Ро	Нз	29							29			

ЖП участък	Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета						
				Участък	Дата	Време	Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
86 жп линия	Вп	Срф	36							
91 жп линия	Ду	Си	17							