

Капацитет на инфраструктурата, предназначен за железопътни превозвачи за ГДВ 2018/2019 г.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета											
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение		Nmax-експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика
1-ва ЖП линия Калотина - Свиленград																
Канз	Др	Кан	Др	59	Не са планирани ограничения в капацитета							59				
Др	Сф	Ац	Св	60	Волюяк	София	09.12.2018	14.12.2019	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
гара София					гара София.		09.12.2017	14.12.2019	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	122	Прекъсване на движението по източната част на гаровите коловози от 1-ви до 10 - ти коловози. Частично изолиране на осигурителната техника в гарата.		Влаковете по направление София - Пловдив да преминават през гара София и да започват или приключват движението си в гара София север. Влаковете от 5-та линия ще приключват и започват движението си от гара Захарна фабрика.	
Сф	Сп	Ксц	Бл	60	София	Искър	09.12.2017	14.12.2019	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	60	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на двата пътя. Движението ще се осъществява през гара Подуяне по 4-ти успореден коловоз.		Частично ограничение на трафика.	
				51	Искър	Септември	09.12.2017	14.12.2019	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	51	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осигурява по другия текущ път. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
Сп	По	Сп	Пзк	160	Не са планирани ограничения в капацитета							120				
По	Дг	Пц	Прм	85								85				
Дг	Сви	Х	Лц	85								85				
2-ра жп линия София - Варна																
Сф	М	Зи	Мю	100	Не са планирани ограничения в капацитета							100				
М	Пл	М	Рм	114	Не са планирани ограничения в капацитета							114				
Пл	Го	Пм	Л	102								102				
Го	К	Мтн	К	119								119				
К	Слр	К	П	90	Не са планирани ограничения в капацитета							90				
Сл	Ва	Бе	Езр	184	Не са планирани ограничения в капацитета							184				
3-та жп линия Илиянци - Синдел разпределителна (Ваф)																
Сф	Кв	Кс	Хд	70	Копривщица	Стряма	03.01.2019	02.03.2019	10 ч.	17 ч.	Механизирано подновяване на железния път	53	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика/трансбордиране.	
				60	Желю войвода	Зимница	05.09.2019	05.12.2019	-	-	Рехабилитация на гара Зимница	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.		По направление Карлово - Тулово - Зимница се предлага обходенмаршрут Карлово - Тулово - Стара Загора - Карнобат и обратно/трансбордиране.	

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Кн	Кма	Лкв	Дк	55	Аспарухово	Комунари	01.10.2019	30.10.2019	-	-	Реконструкция на гърловината на гара Аспарухово страна Комунари	-	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване.	По време на пълното прекъсване от Карнобат за Синдел разпр./Русе разпр. се предлага обходен маршрут на движение Карнобат - Стара Загора - Змейово - Тулово - Горна Оряховица - Синдел разпр./ Русе разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна ще могат да се превозват по маршрут: Варна фериботна - Синдел разпр. - Русе разпр. - Поликраище - Илиянци - Костинброд и обратно. За такива вагони няма да има достъп до други гари в южна България/трансбордиране.
							01.11.2019	20.12.2019	10:30	17:30	Реконструкция на гърловината на гара Аспарухово страна Комунари	48	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Кма	Слр	Во	Ю	102	Не са планирани ограничения в капацитета							102		
4-та жп линия Русе - Подкова														
Р	Го	Дм	Брв	60	Не са планирани ограничения в капацитета							60		
Го	Сз	Па	Крс	46								46		
Мх	Дг	Мх	Мрч	34								34		
Дг	Пва	Ха	Мос	20								21		
5-та жп линия София - Кулата														
Сф	Пр	Гб	Вл	80	Не са планирани ограничения в капацитета							80		
Пр	Рд	Кра /Пр/	Бат	146								77		
Рд	Клт	Чнч	Пя	54								46		
6-та жп линия Воляк - Гюешево														
Бу	Рд	Рн	Бат	29	Не са планирани ограничения в капацитета							29		
Рд	Кю	Зн	Рж	37								37		
Кю	Гв	Кю	Гв	11								11		
7-ма жп линия Мездра - Видин														
М	Бо	Кд	Бо	51	Не са планирани ограничения в капацитета							51		
Бо	Бр	Мч	Мц	45								45		
Бр	Вн	Срц	Вб	47								47		
8-ма жп линия Пловдив - Бургас														
По	Сз	Чп	Са	57	Оризово	Михайлово	09.12.2018	30.04.2019	08.30ч.	16.30 ч.	Модернизация на железопътната инфраструктура	48	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 8-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							01.06.2019	01.12.2019	-	-	Модернизация на железопътната инфраструктура	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По направлението Пловдив - Стара Загора - Пловдив се предлага алтернативен маршрут Пловдив - Димитровград - Стара Загора и обратно/трансбордиране.
Сз	З	Нз	Кнв	81	Не са планирани ограничения в капацитета							81		

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета										
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването		Въздействие върху трафика
З	Кн	Цо	Кн	179	Зимница	Стралджа	01.04.2019	30.06.2019	-	-	Възстановяване/Рехабилитация на железния път по текущ път № 2	75	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на единия от текущите пътища.		Движението на влаковете ще се осъществява по текущ път № 1. Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
Кн	Бс	Дж	Днз	188	Не са планирани ограничения в капацитета							188			
9-та жп линия Русе - Каспичан															
Р	Смл	Рз	Смл	51	Не са планирани ограничения в капацитета							51			
Смл	К	Хтр	Плс	40	Гара Самуил		01.10.2019	09.12.2019	09:30	16:30	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							10.12.2019	19.12.2019	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.		По време на пълното прекъсване от Русе разпр. за Синдел разпр. се предлага обходен маршрут на движение Русе разпределителна - Горна Оряховица - Синдел разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна няма да имат достъп до гарите Костинброд и Русе разпр./трансбордиране.
					Самуил		09.12.2018	07.02.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".		Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							08.02.2019	17.02.2019	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.		По време на пълното прекъсване от Русе разпр. за Синдел разпр. се предлага обходен маршрут на движение Русе разпределителна - Горна Оряховица - Синдел разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна няма да имат достъп до гарите Костинброд и Русе разпр./трансбордиране.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета									
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването	Въздействие върху трафика
Смл	К	Хтр	Плс	40	Гара Висока поляна		01.03.2019	29.04.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							30.04.2019	09.05.2019	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По време на пълното прекъсване от Русе разпр. за Синдел разпр. се предлага обходен маршрут на движение Русе разпределителна - Горна Оряховица - Синдел разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна няма да имат достъп до горите Костинброд и Русе разпр./трансбордиране.
					Висока поляна	Хитрино	01.03.2019	25.12.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
					Гара Хитрино		10.05.2019	18.07.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
							19.07.2019	28.07.2019	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По време на пълното прекъсване от Русе разпр. за Синдел разпр. се предлага обходен маршрут на движение Русе разпределителна - Горна Оряховица - Синдел разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна няма да имат достъп до гарите Костинброд и Русе разпр./трансбордиране.
					Хитрино	Плиска	17.11.2019	14.12.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.

ЖП участък		Ограничаващо междугарие		Nmax (по чл 14, ал 2 Н 41)	Ограничения в капацитета								
					Участък		Дата		Време		Причина за наложеното ограничение	Nmax-експл.	Подробности за прекъсването
Смл	К	Хтр	Плс	К	Гара Плиска	01.08.2019	29.09.2019	08:30 ч.	15:30 ч.	Механизирано подновяване на железния път.	30	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в ежедневни 7-часови "прозорци".	Частично ограничение на трафика/трансбордиране.
						30.09.2019	09.10.2019	-	-	Механизирано подновяване на железния път.	0	Строително ремонтните дейности ще се изпълняват в условията на пълно прекъсване на текущия път.	По време на пълното прекъсване от Русе разпр. за Синдел разпр. се предлага обходен маршрут на движение Русе разпределителна - Горна Оряховица - Синдел разпр. и обратно. За влакове, возещи вагони с HIGH CUBE контейнери от Русе за Свиленград се предлага алтернативен маршрут Русе - Поликраище - Илиянци - Пловдив - Свиленград и обратно. Влакове превозващи вагони цистерни за междурелсие 1520 мм. от Варна фериботна щии могат да се движат само в участъците Варна фериботна - Джулоница/Комунари /трансбордиране.
Други жп линии													
13 жп линия	Бу	Бн	55	Не са планирани ограничения в капацитета							55		
16 жп линия	Вра	Де	29								29		
18 жп линия	Км	Брц	57								57		
19 жп линия	Кру	Аг	64								64		
23 жп линия	Дмп	С	27								27		
	Оре	Л	27								27		
24 жп линия	Ло	Тя	20								20		
26 жп линия	Сдо	Кма	29								29		
28 жп линия	Вд	Дч	24								24		
42 жп линия	Цл	Гр	30								30		
51 жп линия	Гс	Бд	47								47		
52 жп линия	Гнт	Пт	60								60		
71 жп линия	Мон	Бк	28								28		
72 жп линия	Бр	Лм	35								35		
81 жп линия	Сдн	Пю	18								18		
82 жп линия	Дмл	Бан	41								41		
83 жп линия	Ро	Нз	34								29		
86 жп линия	Вп	Срф	36								36		
91 жп линия	Ду	Си	17								17		