

ОТ ДП НКЖИ НР 691 Д.23.06.2011 Г. Ч. 15.05

УДВГД СФ, ПО, ГО И РС ОУП СФ, ПО, ГО
ОКР. ВСИЧКИ ГАРИ

ОПС, ПЪТН., ЛОК. И ВАГ.ДИСПЕЧЕРИ РС ОУП СФ, ПО, ГО
ОПС, ГРАФИСТИ РЗ ОД СФ, ПО, ГО
ОКК ПО
МАРКЕТИНГ СФ, ПО, ГО
КСАУДВ
ППП ПО, СФ, ГО РЦПП ВСИЧКИ
ПТП СФ, ПО, ГО РТП СФ , ПО, ДГ, СЗ
ЛОК.ДЕПА СФ, ПО, ГО
ВАГ.УЧАСТЪЦИ ПДР, ДР, ОБ, СП, ПО, ПОР, ДГ, СЗ, ТЛ, СВИ
ЖП СЕКЦИИ СФ, ПО, ШН
ЕНЕРГОСЕКЦИИ СФ, ПО
ССТ СФ, ПО РЖИ СФ, ПО КПМР
ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН БЪЛГАРИЯ
ФИРМА 'ТИПСА'
ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД
ЗА СВЕДЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ЖП БЮРА
МБП 'РИЛА' ЦКТОН ПИСТ СФ ИЦ ПО, ГО
ФИРМА 'ОПТИМА-ТУРС' - ГАРА СФ
ДИРЕКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 3 БР
БДЖ 'ПЪТН.ПРЕВОЗИ' ЕООД- 2 БР.
БДЖ ТОВ.ПРЕВОЗИ ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ТПС - 2 БР.
ДИРЕКЦИЯ СРИП (БЛОК УИИП)
ИА 'ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ'
ПОДЕЛЕНИЕ ЖПС СТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦДР - 4 БР.
БЖК АД
БУЛМАРКЕТ ДМ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
КОРИДОРИ IV И IX', ФАЗА 2: ПЪРВОМАЙ-СВИЛЕНГРАД-ТУРСКА/ГРЪЦКА
ГРАНИЦА, РАЗРЕШАВА СЕ НА ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН БЪЛГАРИЯ, ПОД КОНТРОЛА
НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР/ИНЖЕНЕРА/НА ФИРМА 'ТИПСА', ЖП СЕКЦИЯ ПО И ССТ
ПО, ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪЛНОТО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В УЧАСТЪКА
ПЪРВОМАЙ-ДИМИТРОВГРАД ОТ 16.00 ЧАСА НА 30.06.2011 ГОД. ДО 16.00
ЧАСА НА 30.09.2011 ГОД., ПО УСЛОВИЯТА НА ОКР.НРНР НА ДП'НКЖИ':

Ж-2-5-1389/03.12.2010 ГОД.(ТЕЛ.НР 88/03.12.2010 ГОД.)
Ж-2-5-1437/17.12.2010 ГОД.(ТЕЛ.НР 443/17.12.2010 ГОД.)
Ж-2-5-343/01.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 26/01.04.2011 ГОД.)
Ж-2-5-351/04.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 76/04.04.2011 ГОД.)
Ж-2-5-357/05.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 110/05.04.2011 ГОД.)
Ж-2-5-358/05.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 111/05.04.2011 ГОД.)
Ж-2-5-378/07.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 183/07.04.2011 ГОД.)
Ж-2-5-419/15.04.2011 ГОД.(ТЕЛ.НР 400/15.04.2011 ГОД.)

ПРЕКЪСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.159-169 ОТ
НАРЕДБА НР 58.

УВЕДОМЕТЕ СЛУЖБИТЕ.

Ж-2-5-841

ИНЖ.М.ЛАМБРЕВ
ГЕН.ДИРЕКТОР НА ДП'НКЖИ'