
ОТ ДП 'НК ЖИ' НР.847 ДАТА 29.06.2011 ГОД. 10.15 ЧАСА

УДВГД ПО И РС ОУП ПО
ОКР. ВСИЧКИ ГАРИ
ОПС, ПЪТН, ЛОК. И ВАГ. ДИСПЕЧЕРИ РС ОУП ПО
ОПС, ГРАФИСТИ РЗ ОД ПО
ОКК ПО     МАРКЕТИНГ ОД ПО
ППП ПО, СФ, ГО   РЦПП ВСИЧКИ
ПТП ПО  РТП ПО
ЛОК. ДЕПО ПО
ВАГ. УЧАСТЪЦИ ПО, ПОР
ЖП СЕКЦИЯ ПО
ССТ ПО    ЕНЕРГОСЕКЦИЯ ПО
РЖИ ПО    КПМР
ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД
ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН БЪЛГАРИЯ
ФИРМА 'ТИПСА'
ЗА СВЕДЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ЖП БЮРА
МБП 'РИЛА'  ЦКТОН  ПИСТ СФ  ИЦ ПО
ДИРЕКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 3 БР.
БДЖ 'ПЪТН. ПРЕВОЗИ' ЕООД - 2 БР.
БДЖ ТОВ. ПРЕВОЗИ ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ТПС - 2 БР.
ДИРЕКЦИЯ СРИП (БЛОК УИИП)
ИА 'ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ'
ПОДЕЛЕНИЕ ЖПС  СТ  ЦДР - 3 БР.
БЖК АД  БУЛМАРКЕТ ДМ

ПО ПИСМЕННО ИСКАНЕ НА ФИРМА ТЕРНА АД, СЪГЛАСУВАНО С ИНЖЕНЕРА (ПИСМО
НР.Е4157/09640/DT ОТ 16.06.2011 ГОД,) И ОДОБРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ, ВЪВ
ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
НА ЖП ЛИНИЯТА ПО КОРИДОРИ IV И IХ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД, ФАЗА КРУМОВО-
ПЪРВОМАЙ', ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПОПОВИЦА,
РАЗРЕШАВА СЕ НА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД, ПОД КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛ-
НИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ НА ФИРМА 'ТИПСА', ЖП СЕКЦИЯ ПО И ССТ ПО ДА
ЗАЕМА МЕЖДУГАРИЕТО ПЦ-ПРМ И ГАРА ПРМ В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ПРЕКЪСВАНЕ
НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ 07.30 ЧАСА СЛЕД ВЛ.1640 НА 11.07.2011 ГОД.
ДО 18.10 ЧАСА НА 18.07.2011 ГОД ПРЕДИ ВЛ.10297.
В ТАЗИ ВРЪЗКА СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГДВ:
НА 11.07.2011 ГОД.
1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.10242/10290/10292/10294/10296/10298 ПРМ-ПЦ И
1641/10241/10243/10247/10293/10297 ПЦ-ПРМ.
2. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,
КАКТО СЛЕДВА.....
ОТ 12.07. ДО 17.07.2011 ГОД.
1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.1640/10240/10242/10290/10292/10294/10296/10298
ПРМ-ПЦ И 1641/10241/10243/10247/10291/10293/10297 ПЦ-ПРМ.
2. НА ДАТА 17.07.2011 ГОД. (НЕДЕЛЯ) СЕ ОТМЕНЯ ВЛ.1672 ПРМ-ПЦ.
3. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,
КАКТО СЛЕДВА.....
НА 18.07.2011 ГОД.
1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.1640/10240/10242/10290/10292/10294 ПРМ-ПЦ И
10241/10243/10291/10293 ПЦ-ПРМ.
2. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,
КАКТО СЛЕДВА.....
ОТ 11.07. ДО 18.07.2011 ГОД.
1. ПЪТНИЦИТЕ ОТ ОТМЕНЕНИТЕ ВЛАКОВЕ В УЧАСТЪКА ПРМ-ПЦ-ПРМ ДА СЕ
ОТВОЗВАТ С АВТОБУСИ, КАТО РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСБОРДИРАНЕТО СА ЗА СМЕТКА
НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД.



2. ППП ПО ДА ПОДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД
ЗА БРОЙ ПЪТНИЦИ В СЪОТВЕТНИЯ ВЛАК ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ, А ФИРМА 'ТЕРНА'
КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД  ДА ПОДСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ АВТОБУСИ.
3. ППП ПО ДА УВЕДОМЯ ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА
ТРАНСБОРДИРАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ.
4. ТРАНСБОРДИРАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ В УЧАСТЪКА ДГ-ПРМ-ПЦ И ОБРАТНО ДА
СЕ ИЗВЪРШВА С ЕДНИ И СЪЩИ АВТОБУСИ БЕЗ ПРЕКАЧВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, КАТО
РАЗХОДИТЕ ДГ-ПРМ И ОБРАТНО СА ЗА СМЕТКА НА ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН
БЪЛГАРИЯ, А ПРМ-ПЦ И ОБРАТНО СА ЗА СМЕТКА НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН
'БЪЛГАРИЯ' АД.
5. ДА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ТАКСА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНИТЕ
ВЛАКОВЕ.
6. СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНАТА И
ОДОБРЕНА ЗА ЦЕЛТА ТЕХНОЛОГИЯ.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ДА ПОСТАВИ НЕОБХОДИМИТЕ СИГНАЛИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА 58.
8. ССТ ПО ДА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УКАЗВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА
ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯТА.
9. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ДА СЕ
ВЗЕМА И ВРЪЩА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД
ЛИЦЕ, ПОД КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ НА ФИРМА 'ТИПСА'.
10. НАЧ. ГАРИ ПЦ И ПРМ, СЪВМЕСТНО С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И СЪГЛАСУВАНО С
УЧАСТЪКОВИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УДВК ДА ИЗГОТВЯТ ВРЕМЕННА ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕ, МАНЕВРЕНАТА РАБОТА И ВЗАИМООТНО
ШЕНИЯТА МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ГАРАТА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПРЕКЪСВАНЕТО.
ВРЕМЕННАТА ИНСТРУКЦИЯ ДА Е СЪГЛАСНО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ДП 'НК ЖИ'
И ЗА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ОТ ЗЗБУТ И ПРИ СПАЗВАНЕ ГЛАВА VI ЧЛ.17 И 18 ОТ
НАРЕДБА 13, ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД, СЪВМЕСТНО СЪС СТРОИТЕЛ-
НИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ ДА ДОГОВОРЯТ ИЗИСКВАНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВА
НЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
ПРЕКЪСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.159-169 ОТ НАРЕДБА 58.
УВЕДОМЕТЕ СЛУЖБИТЕ.

КПВ 10293 115 0/0  ЛОК.10
    ПЛОВДИВ          -   : -   - 14:00
80 ВР ДЕПО          4 14:04 0.5   :04

    ПОР ИЗТОК        2   : -   -   :06
100 КРУМОВО          4   :10   1   :11
80 ЯГОДОВО          3   :14 0.5   :14

    КАТУНИЦА         3   :17   1   :18
    САДОВО           7   :25 0.5   :25
    ЧЕШНИГИРОВО      4   :29 0.5   :29
    ПОПОВИЦА         8 14:37   -   : -

КПВ 10294 115 0/0  ЛОК.10
    ПОПОВИЦА         -   : -   - 13:15
80 ЧЕШНИГИРОВО      8 13:23 0.5   :23

    САДОВО           4   :27   1   :28
    КАТУНИЦА         7   :35   1   :36
    ЯГОДОВО          4   :40   1   :41
    КРУМОВО          3   :44   1   :45
100 ПОР ИЗТОК        4   : -   -   :49
80 ВР ДЕПО          2   :51 0.5   :51

    ПЛОВДИВ          4 13:55   -   : -

НР-Ж-2-5-862        ИНЖ. ЛАМБРЕВ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ДП 'НК ЖИ'



ОТ ДП 'НК ЖИ' НР.847 ДАТА 29.06.2011 ГОД. 10.15 ЧАСА


УДВГД ПО И РС ОУП ПО


ОКР. ВСИЧКИ ГАРИ


ОПС, ПЪТН, ЛОК. И ВАГ. ДИСПЕЧЕРИ РС ОУП ПО


ОПС, ГРАФИСТИ РЗ ОД ПО


ОКК ПО     МАРКЕТИНГ ОД ПО


ППП ПО, СФ, ГО   РЦПП ВСИЧКИ


ПТП ПО  РТП ПО


ЛОК. ДЕПО ПО


ВАГ. УЧАСТЪЦИ ПО, ПОР


ЖП СЕКЦИЯ ПО


ССТ ПО    ЕНЕРГОСЕКЦИЯ ПО


РЖИ ПО    КПМР


ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД


ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН БЪЛГАРИЯ


ФИРМА 'ТИПСА'


ЗА СВЕДЕНИЕ НА ГРАДСКИТЕ ЖП БЮРА


МБП 'РИЛА'  ЦКТОН  ПИСТ СФ  ИЦ ПО


ДИРЕКЦИЯ ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 3 БР.


БДЖ 'ПЪТН. ПРЕВОЗИ' ЕООД - 2 БР.


БДЖ ТОВ. ПРЕВОЗИ ЕООД


ДИРЕКЦИЯ ТПС - 2 БР.


ДИРЕКЦИЯ СРИП (БЛОК УИИП)


ИА 'ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ'


ПОДЕЛЕНИЕ ЖПС  СТ  ЦДР - 3 БР.


БЖК АД  БУЛМАРКЕТ ДМ


ПО ПИСМЕННО ИСКАНЕ НА ФИРМА ТЕРНА АД, СЪГЛАСУВАНО С ИНЖЕНЕРА (ПИСМО


НР.Е4157/09640/DT ОТ 16.06.2011 ГОД,) И ОДОБРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ, ВЪВ


ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ 'РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ


НА ЖП ЛИНИЯТА ПО КОРИДОРИ IV И IХ ПЛОВДИВ-СВИЛЕНГРАД, ФАЗА КРУМОВО-


ПЪРВОМАЙ', ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ПЪТЕН НАДЛЕЗ ПОПОВИЦА,


РАЗРЕШАВА СЕ НА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД, ПОД КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛ-


НИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ НА ФИРМА 'ТИПСА', ЖП СЕКЦИЯ ПО И ССТ ПО ДА


ЗАЕМА МЕЖДУГАРИЕТО ПЦ-ПРМ И ГАРА ПРМ В УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ПРЕКЪСВАНЕ


НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ 07.30 ЧАСА СЛЕД ВЛ.1640 НА 11.07.2011 ГОД.


ДО 18.10 ЧАСА НА 18.07.2011 ГОД ПРЕДИ ВЛ.10297.


В ТАЗИ ВРЪЗКА СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГДВ:


НА 11.07.2011 ГОД.


1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.10242/10290/10292/10294/10296/10298 ПРМ-ПЦ И


1641/10241/10243/10247/10293/10297 ПЦ-ПРМ.


2. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,


КАКТО СЛЕДВА.....


ОТ 12.07. ДО 17.07.2011 ГОД.


1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.1640/10240/10242/10290/10292/10294/10296/10298


ПРМ-ПЦ И 1641/10241/10243/10247/10291/10293/10297 ПЦ-ПРМ.


2. НА ДАТА 17.07.2011 ГОД. (НЕДЕЛЯ) СЕ ОТМЕНЯ ВЛ.1672 ПРМ-ПЦ.


3. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,


КАКТО СЛЕДВА.....


НА 18.07.2011 ГОД.


1. ОТМЕНЯТ СЕ ВЛ.1640/10240/10242/10290/10292/10294 ПРМ-ПЦ И


10241/10243/10291/10293 ПЦ-ПРМ.


2. КОРИГИРАТ СЕ РАЗПИСАНИЯТА НА ВЛ.10293 ПО-ПЦ И 10294 ПЦ-ПО,


КАКТО СЛЕДВА.....


ОТ 11.07. ДО 18.07.2011 ГОД.


1. ПЪТНИЦИТЕ ОТ ОТМЕНЕНИТЕ ВЛАКОВЕ В УЧАСТЪКА ПРМ-ПЦ-ПРМ ДА СЕ


ОТВОЗВАТ С АВТОБУСИ, КАТО РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСБОРДИРАНЕТО СА ЗА СМЕТКА


НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД.


2. ППП ПО ДА ПОДАВА ИНФОРМАЦИЯ НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД


ЗА БРОЙ ПЪТНИЦИ В СЪОТВЕТНИЯ ВЛАК ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ, А ФИРМА 'ТЕРНА'


КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД  ДА ПОДСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ АВТОБУСИ.


3. ППП ПО ДА УВЕДОМЯ ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ ЗА


ТРАНСБОРДИРАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ.


4. ТРАНСБОРДИРАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ В УЧАСТЪКА ДГ-ПРМ-ПЦ И ОБРАТНО ДА


СЕ ИЗВЪРШВА С ЕДНИ И СЪЩИ АВТОБУСИ БЕЗ ПРЕКАЧВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, КАТО


РАЗХОДИТЕ ДГ-ПРМ И ОБРАТНО СА ЗА СМЕТКА НА ФИРМА АСТАЛДИ-КЛОН


БЪЛГАРИЯ, А ПРМ-ПЦ И ОБРАТНО СА ЗА СМЕТКА НА ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН


'БЪЛГАРИЯ' АД.


5. ДА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ТАКСА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНИТЕ


ВЛАКОВЕ.


6. СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕНАТА И


ОДОБРЕНА ЗА ЦЕЛТА ТЕХНОЛОГИЯ.


7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ДА ПОСТАВИ НЕОБХОДИМИТЕ СИГНАЛИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА 58.


8. ССТ ПО ДА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УКАЗВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА


ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯТА.


9. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ ДА СЕ


ВЗЕМА И ВРЪЩА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД


ЛИЦЕ, ПОД КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ НА ФИРМА 'ТИПСА'.


10. НАЧ. ГАРИ ПЦ И ПРМ, СЪВМЕСТНО С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И СЪГЛАСУВАНО С


УЧАСТЪКОВИЯ ИНСПЕКТОР ОТ УДВК ДА ИЗГОТВЯТ ВРЕМЕННА ИНСТРУКЦИЯ ЗА


ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕ, МАНЕВРЕНАТА РАБОТА И ВЗАИМООТНО


ШЕНИЯТА МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ГАРАТА ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ПРЕКЪСВАНЕТО.


ВРЕМЕННАТА ИНСТРУКЦИЯ ДА Е СЪГЛАСНО ЦЕНОВАТА ЛИСТА НА ДП 'НК ЖИ'


И ЗА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


11.СЪГЛАСНО ЧЛ.18 ОТ ЗЗБУТ И ПРИ СПАЗВАНЕ ГЛАВА VI ЧЛ.17 И 18 ОТ


НАРЕДБА 13, ФИРМА 'ТЕРНА' КЛОН 'БЪЛГАРИЯ' АД, СЪВМЕСТНО СЪС СТРОИТЕЛ-


НИЯ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРА/ ДА ДОГОВОРЯТ ИЗИСКВАНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВА


НЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.


ПРЕКЪСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.159-169 ОТ НАРЕДБА 58.


УВЕДОМЕТЕ СЛУЖБИТЕ.


КПВ 10293 115 0/0  ЛОК.10


    ПЛОВДИВ          -   : -   - 14:00


 80 ВР ДЕПО          4 14:04 0.5   :04


    ПОР ИЗТОК        2   : -   -   :06


100 КРУМОВО          4   :10   1   :11


 80 ЯГОДОВО          3   :14 0.5   :14


    КАТУНИЦА         3   :17   1   :18


    САДОВО           7   :25 0.5   :25


    ЧЕШНИГИРОВО      4   :29 0.5   :29


    ПОПОВИЦА         8 14:37   -   : -


КПВ 10294 115 0/0  ЛОК.10


    ПОПОВИЦА         -   : -   - 13:15


 80 ЧЕШНИГИРОВО      8 13:23 0.5   :23


    САДОВО           4   :27   1   :28


    КАТУНИЦА         7   :35   1   :36


    ЯГОДОВО          4   :40   1   :41


    КРУМОВО          3   :44   1   :45


100 ПОР ИЗТОК        4   : -   -   :49


 80 ВР ДЕПО          2   :51 0.5   :51


    ПЛОВДИВ          4 13:55   -   : -


НР-Ж-2-5-862        ИНЖ. ЛАМБРЕВ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ДП 'НК ЖИ'


