

ИНФОРМАЦИЯ

за необходимите "прозорци" за ремонтни работи по железния път и съоръженията в Поделение "Железен път и съоръжения" в ГДВ **2013/2014** г.

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
1	1	София	МСР	Сливница	Алдомировци	2	4500	5	36	
2	1	София	Преработка стоманобетонени траверси на място	г. Драгоман	Калотина		300	5	15	
3	1	София	МСР	Веринско	Ихтиман	2	8400	5	84	
4	1	София	Преработка стоманобетонени траверси на място	Немирово	Костенец	2	250	5	12	
5	1	София	МСР	Костенец	Белово	1	1000	5	18	
6	1	София	Преработка стоманобетонени траверси на място	Сестримо	Белово	1	250	5	12	
7	1	Пловдив	Рехабилитация на трасето	Пловдив	Септември	1	63000	Пълно прекъсване		В зависимост от Договора
8	1	Пловдив	Рехабилитация на трасето	Пловдив	Септември	2	63000	Пълно прекъсване		В зависимост от Договора
9	1	Пловдив	Рехабилитация на трасето	Димитровград	Свиленград		65000	Пълно прекъсване, прозорци		В зависимост от Договора
10	1	София	ТПМ	София	Драгоман		25 000	5	30	
11	1	София	ТПМ	София	Септември	1	60 000	5	50	
12	1	София	ТПМ	София	Септември	2	60 000	5	50	
13	1	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	1	20 000	5	20	
14	1	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	2	20 000	5	20	
15	1	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Свиленград		18 000	5	20	
16	2	Враца	МП	Илиянци	Курило	2	6 506	Пълно прекъсване	120	преходен 2013 - 2014 г
17	2	Враца	МП	Курило	Реброво	2	11 500	Пълно прекъсване	180	преходен 2014 - 2015 г
18	2	Враца	МП	Своге	Бов	2	8 093	Пълно прекъсване	150	преходен 2013 - 2014 г
19	2	Враца	Реконструкция на гърловина	г. Мездра - гърловина Мездра изток		2	200	Пълно прекъсване	80	преходен 2013 - 2014 г
20	2	Горна Оряховица	МСР	Славяново	Попово		8 600	5	65	
21	24	Враца	Преработка стоманобетонени траверси на място	Летница	Дойренци			5	20	
22	26	Горна Оряховица	МП+ремонт съоръжения	Смядово	Комунари	32+325-33+825	1 500	Пълно прекъсване	30	
23	26	Горна Оряховица	МП+ремонт съоръжения	Смядово	Комунари	33+825-36+050	2 225	Пълно прекъсване	120	
24	2	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	1	40 000	5	27	
25	2	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	2	40 000	5	27	
26	2	Враца	ТПМ	Мездра	Плевен	1	50 000	5	40	
27	2	Враца	ТПМ	Мездра	Плевен	2	50 000	5	40	
28	2	Враца	ТПМ	Плевен	Бутово	1	30 000	5	20	
29	2	Враца	ТПМ	Плевен	Бутово	2	30 000	5	20	
30	2	Горна Оряховица	ТПМ	Бутово	Горна Оряховица	2	20 000	5	16	
31	2	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Шумен	1	80 000	6	50	
32	2	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Шумен	2	80 000	6	50	
33	2	Горна Оряховица	ТПМ	Шумен	Каспичан	1	18 000	6	15	
34	2	Горна Оряховица	ТПМ	Шумен	Каспичан	2	18 000	6	15	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
35	2	Горна Оряховица	ТПМ	Каспичан	Синдел	1	35 000	6	20	
36	2	Горна Оряховица	ТПМ	Каспичан	Синдел	2	35 000	6	20	
37	2	Горна Оряховица	ТПМ	Синдел	Варна	1	25 000	6	15	
38	2	Горна Оряховица	ТПМ	Синдел	Варна	2	16 000	6	11	
39	3	София	МП	Пирдоп	Антон		7 000	Пълно прекъсване	30	
40	3	Пловдив	МП	Свежен	Калофер		7 007	6	60	
41	3	Пловдив	МП	Калофер	Тъжа		8 140	6	82	
42	3А	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонени траверси на място	Лозарево	Търнак		2 000	4	76	
43	3	София	ТПМ	София	Карлово		70 000	5	55	
44	3	Пловдив	ТПМ	Карлово	Зимница		70 000	5	55	
45	3А	Пловдив	ТПМ	Карнобат	Подвис		15 000	5	15	
46	3А	Горна Оряховица	ТПМ	Подвис	Синдел		45 000	5	40	
47	4	Горна Оряховица	МП	Долапите	Иваново		2 624	6	24	
48	4	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонени траверси на място	Русе	Иваново		2 500	5	66	
49	4	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонени траверси на място	Две Могили	Борово		1 500	5	36	
50	4	Горна Оряховица	МП	Борово	Моруница		2 107	5	20	
51	4	Горна Оряховица	МП	Плачковци	Кръстец вкл. тунел 12, 15, 16, 17 и гара Кръстец		9 182	Пълно прекъсване	150	преходен 2013 - 2014 г.
52	4	Горна Оряховица	МП	Кръстец	Радуници		7 435	Пълно прекъсване	150	
53	4	Пловдив	МП	Димитровград	Хасково		3 500	5	28	
54	4	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Горна Оряховица		60 000	4	50	
55	4	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Дъбово		50 000	4	42	
56	4	Пловдив	ТПМ	Тулово	Стара Загора		14 000	4	11	
57	4	Пловдив	ТПМ	Стара Загора	Димитровград		25 000	4	20	
58	4	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Подкова		40 000	4	34	
59	5	София	МП	Захарна фабрика	Горна Баня		1 917	Пълно прекъсване	20	
60	5	София	МП	Делян	Дяково	1	2 500	6	25	
61	5	София	ИАУС	Черниче	Пею Яворов			5	180	преходен 2013 - 2014 г.
62	5	София	ТПМ	София	Перник разпр.		15 000	4	15	
63	5	София	ТПМ	Перник	Дупница		25 000	5	20	
64	5	София	ТПМ	Дупница	Кулата		50 000	5	40	
65	6	София	Ремонт съоръжения	Разменна	Перник разпределителна			Пълно прекъсване		В зависимост от Договора
66	6	София	ТПМ	Волуяк	Перник		25 000	5	16	
67	6	София	ТПМ	Перник	Радомир		25 000	5	16	
68	6	София	ТПМ	Радомир	Кюстендил		30 000	5	20	
69	7	Враца	Преработка стоманобетонени траверси на място	Срацимир	Видбол		725	5	20	
70	7	Враца	ТПМ	Мездра	Брусарци		40 000	5	40	
71	7	Враца	ТПМ	Брусарци	Видин		50 000	5	40	
72	72	Враца	ТПМ	Брусарци	Лом		11 000	5	10	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път	Дължина (м)	Продължителност на необходимия прозорец	Необходими дни	Период на изпълнение
73	8	Пловдив	МСР	Пловдив	Филипово		3 600	5	22	
74	8	Пловдив	МСР	Черна гора	Чирпан		3 300	5	20	
75	8	Пловдив	ТПМ	Пловдив	Михайлово		93 000	5	47	
76	8	Пловдив	ТПМ	Михайлово	Бургас		70 000	5	40	
77	8	Пловдив	Рехабилитация на отсечката	Михайлово	Бургас		290	Пълно прекъсване, прозорци		преходен 2013-2014 год.
78	9	Горна Оряховица	МСР	Русе разпрд.	Образцов чифлик	две отсечки	2 600	6	22	
79	9	Горна Оряховица	МСР	Образцов чифлик	Ястребово		6 100	6	48	
80	9	Горна Оряховица	Преработка стоманобетонени траверси на място	Ястребов	Сеново		3 000	5	80	
81	9	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Самуил		50 000	4	40	
82	9	Горна Оряховица	ТПМ	Самуил	Каспичан		20 000	4	16	

Легенда:

МСР Механизиран среден ремонт

МП Механизирано подновяване

БРП Полагане и неутрализация на безнаставов релсов път

ТПМ Работа с тежка пътна механизация

АВСРР Аварийно възстановителни строително ремонтни работи

УЗП Укрепване на земно платно

ИАУС Изграждане на аварийно укрепителни съоръжения

Забележка: В зависимост от сключените договори ще се определи и периода за изпълнение на обектите за МП и МСР

Работата с тежката пътна механизация се изпълнява в периода февруари - декември на текущата година

Периода за работа на пътните колони към ЖПС Плевен за МСР ще се уточни допълнително в началото на месец март на текущата година

В зависимост от сключените договори за ремонт на жп съоръжения и слаби места ще се уточни периода на изпълнение на обектите