

ИНФОРМАЦИЯ

за необходимите "прозорци" за ремонтни работи по железния път в Поделение "Железен път и съоръжения" през 2013 г.

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
1	I	София	МСР	Ихтиман	Немирово	1	4 500	8	30	
2	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Септември	Пазарджик	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
3	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Септември	Пазарджик	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
4	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Пазарджик	Стамболийски	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
5	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Пазарджик	Стамболийски	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
6	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Стамболийски	Пловдив	1		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
7	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Стамболийски	Пловдив	2		Поетапно прекъсване на движението	В зависимост от договора	2012 - 2014
8	I	Пловдив	Модернизация на участъка	Димитровград	Свиленград			Прекъсване	В зависимост от договора	2012 - 2014
9	I	Пловдив	МСР	Пловдив разпределителна изток	Крумово	1	4 334	5	45	
10	I	София	ТПМ	София	Драгоман		30 000	5	20	
11	I	София	ТПМ	София	Септември	1	60 000	5	40	
12	I	София	ТПМ	София	Септември	2	60 000	5	40	
13	I	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	1	50 000	5	35	
14	I	Пловдив	ТПМ	Септември	Пловдив	2	40 000	5	30	
15	I	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Свиленград		20 000	5	15	
16	II	Враца	МП	Курило	Реброво	2	11 200	Прекъсване	120	
17	II	Враца	МП	Реброво	Своге	2	6 300	Прекъсване	60	
18	II	Враца	МП	Левице	Елисейна	2	4 600	Прекъсване	50	
19	II	Враца	МП	Зверино	Ребърково	2	10 600	Прекъсване	120	
20	II	Горна Оряховица	МСР	Горна Оряховица	Джулоница	1	6 000	5	60	
21	II	Шумен	МСР	Тополи	Варна запад	1	4 400	5	45	
22	II	София	ТПМ	София	Илиянци	1	5 700	5	4	
23	II	София	ТПМ	София	Илиянци	1	5 700	5	4	
24	II	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	1	80 000	5	60	
25	II	Враца	ТПМ	Илиянци	Мездра	2	80 000	5	60	
26	II	Враца	ТПМ	Мездра	Пордим	1	120 000	5	80	
27	II	Враца	ТПМ	Мездра	Пордим	2	120 000	5	80	
28	II	Горна Оряховица	ТПМ	Пордим	Горна Оряховица	1	70 000	5	45	
29	II	Горна Оряховица	ТПМ	Пордим	Горна Оряховица	2	60 000	5	40	
30	II	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Асеново	1	35 000	5	30	
31	II	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Асеново	2	35 000	5	30	
32	II	Шумен	ТПМ	Асеново	Каспичан	1	60 000	6	40	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)		Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
33	II	Шумен	ТПМ	Асеново	Каспичан	2	60 000	6	40	
34	II	Шумен	ТПМ	Каспичан	Синдел	1	30 000	6	20	
35	II	Шумен	ТПМ	Каспичан	Синдел	2	30 000	6	20	
36	II	Шумен	ТПМ	Синдел	Варна	1	25 000	6	17	
37	II	Шумен	ТПМ	Синдел	Варна	2	25 000	6	17	
38	26	Шумен	МСП	Шумен	Смядово		6 000	5	60	
39	III	София	ТПМ	София	Карлово		70 000	6	40	
40	III	Пловдив	ТПМ	Карлово	Зимница		70 000	6	40	
41	III	Пловдив	МСП	гара Твърдица			700	5	10	
42	III	Пловдив	МСП	Шивачево	Чумерна		3 700	5	40	
43	IIIА	Пловдив	ТПМ	Карнобат	Подвис		15 000	5	12	
44	IIIА	Шумен	ТПМ	Подвис	Синдел		70 000	5	50	
45	IV	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Горна Оряховица		50 000	4	45	
46	IV	Горна Оряховица	ТПМ	Горна Оряховица	Дъбово		50 000	4	45	
47	IV	Пловдив	ТПМ	Тулово	Стара Загора		15 000	4	15	
48	IV	Пловдив	ТПМ	Михайлово	Димитровград		25 000	4	20	
49	IV	Пловдив	ТПМ	Димитровград	Подкова		40 000	4	34	
50	IV	Горна Оряховица	МСП	Русе разпределителна	Русе		4 000	5	40	
51	IV	Горна Оряховица	МСП	Две могили	Борово		4 900	5	50	
52	V	София	МП	Захарна фабрика	Горна баня		4 500	Прекъсване	50	
53	V	София	МП	Владая	Драгичево		2 800	Прекъсване	30	
54	V	София	МП	Батановци	Радомир	1	7 700	Прекъсване	80	
55	V	София	ТПМ	София	Перник разпр.		18 000	4	15	
56	V	София	ТПМ	Перник	Дупница		30 000	4	20	
57	V	София	ТПМ	Дупница	Кулата		50 000	4	35	
58	VI	София	ТПМ	Волуяк	Перник		20 000	5	16	
59	VI	София	ТПМ	Радомир	Кюстендил		20 000	5	16	
60	VII	Враца	МСП	гара Бойчиновци			1 000	5	10	
61	VII	Враца	ТПМ	Мездра	Брусарци		50 000	5	40	
62	VII	Враца	ТПМ	Брусарци	Видин		25 000	5	20	
63	72	Враца	ТПМ	Брусарци	Лом		18 000	5	15	
64	VIII	Пловдив	ТПМ	Пловдив	Михайлово		80 000	5	50	
64	VIII	Пловдив	МСП	Скуtare	Маноле		5 700	5	60	
65	VIII	Пловдив	МСП	Оризovo	Черна гора		2 000	5	20	
66	VIII	Пловдив	Рехабилитация на участъка	Стара Загора	Зимница	1,2	120 000	Поетапно прекъсване на движението по път 1 и път 2	В зависимост от договора	2012 - 2014
67	VIII	Пловдив	Рехабилитация на участъка	Зимница	Бургас	1,2	122 000	Поетапно прекъсване на движението по път 1 и път 2	В зависимост от договора	2012 - 2014
68	VIII	Пловдив	ТПМ	Зимница	Бургас	1	45 000	5	30	?
69	VIII	Пловдив	ТПМ	Зимница	Бургас	2	45 000	5	30	?
70	IX	Горна Оряховица	МСП	Русе разпределителна	Образцов чифлик		3 000	6	30	
71	IX	Горна Оряховица	МСП	Сеново	Просторно		2 500	6	25	
72	IX	Горна Оряховица	ТПМ	Русе	Самуил		40 000	5	35	
73	IX	Шумен	ТПМ	Самуил	Каспичан		25 000	5	20	

№	Жп линия	Жп секция	Вид ремонт	Участък (междугарие)	Текущ път №	Дължина (м)	Необходим прозорец (час)	Необходими дни (бр.)	Период на изпълнение
---	----------	-----------	------------	----------------------	-------------	-------------	--------------------------	----------------------	----------------------

Легенда:

МСР	Механизиран среден ремонт
МП	Механизирано подновяване
БРП	Полагане и неутрализация на безнаставов релсов път
ТПМ	Работа с тежка пътна механизация

Забележка В зависимост от сключените договори ще се определи периода на изпълнение на обектите за МП, МСР и ТПМ.

Работата с тежката пътна механизация се изпълнява в периода февруари - декември на текущата година

Периодът за работа на пътните колони към Механизирана железопътна секция Плевен за МСР ще се уточни допълнително в началото на месец март на текущата година

В отделна справка са посочени необходимите "прозорци" за ремонт по железопътните съоръжения за 2011 година.

В зависимост от сключените договори за ремонт на жп съоръжения и слаби места ще се уточни периода на изпълнение на обектите